
ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ Д/С «Лучик» 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ 

  

№ п/п Мероприятия Сроки 
1. Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. 

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС 
 

постоянно 

2. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за 
информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 
 

Октябрь 2013 

4. Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой 
изменений и дополнений образовательной системы ДОУ 
 

До ноября 2013г. 

5. Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования 
 

Декабрь 2013г. 

 
Определение изменений и внесение дополнений в образовательную систему  МБДОУ д/с «Лучик» 

 
№ 

п/п. Мероприятия Сроки  

 
Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС 

 

1. Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования  до января 2014 

2. Определение УМК  ( учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования  до марта 2014 

3. Разработка проекта ООП дошкольного образования  до апреля 2014 

4. Приведение нормативной базы  МБДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС до апреля 2014 



5. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению 
ФГОС дошкольного образования Ноябрь 2013 

6. Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, 
обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности   Декабрь 2013 

7. Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС В течение уч.года 

8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов 
диагностического мониторинга До ноября 2013 

9. Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС по отдельному графику 
 

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС 
 

1. Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС  до мая 2014г 

2. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в 
локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.  по выходу рекомендаций 

3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми 
квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ До октября  2013 

Информационное обеспечение введения ФГОС 
1. Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на   сайте  дошкольного учреждения  постоянно 
2. Внесение информации о ходе подготовки к  введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего   Май 2014 

 
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС 

 
1. Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ поэтапно 

3. Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по подготовке к  
введению ФГОС  постоянно 

 
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС 

 

1. Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации 
дошкольного образования  До августа 2014 

2. Укрепление материально-технической базы ДОУ постоянно 

  

 



ПЛАН-ГРАФИК 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2013 - 2014 Г.Г. 

№ 
п/п 

Мероприятие Примерные 
сроки 

Ответственные  Ожидаемый результат Формы отчетных документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО 
1 Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС 
дошкольного образования  

октябрь 
2013 г 

Заведующий ДОУ Создание и определение 
функционала рабочей группы 

Приказ о создании рабочей 
группы по подготовке введения 
ФГОС ДО 

2 Разработка и утверждение 
плана-графика мероприятий 
по реализации направлений 
ФГОС ДО  

октябрь 
2013 г. 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Система мероприятий, 
обеспечивающих внедрение ФГОС 
ДО 

Приказ, план 

3 Организация повышения 
квалификации по проблеме 
введения ФГОС  

В течение  
2013/ 2014 уч. 

года  

 Заведующий ДОУ Поэтапная подготовка 
педагогических и управленческих 
кадров к введению ФГОС   

Приказ об утверждении плана 
графика повышения 
квалификации,  план курсовой 
подготовки 

4 Предварительный анализ 
ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

  

март 
2014 

Заведующий ДОУ, 
Ст.воспитатель 

Получение объективной 
информации о готовности 
дошкольного учреждения  к 
переходу на ФГОС 

Педагогический совет  

5 Разработка плана 
методического 
сопровождения введения 
ФГОС ДО 

До декабря 
2013г 

Ст.воспитатель Повышение профессиональной 
компетентности всех категорий 
педагогических работников  по 
организации образовательного 
процесса и обновления содержания 
образования в соответствии с ФГОС 

План 

6 Рассмотрение вопросов 
введения ФГОС   на 
педагогических советах 

В течение 
2013/2014 

учебного года 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Усвоение и принятие членами 
педколлектива основных 
положений ФГОС дошкольного 
образования 

Протоколы педагогических 
советов 



7 Проведение инструктивно-
методических совещаний, 
педчасов,  обучающих 
семинаров, по вопросам 
введения ФГОС  

В течение 
2013/2014 

учебного года  

Ст.воспитатель Повышение педагогической 
компетентности и ликвидация 
профессиональных затруднений 

План методической работы, 
результаты анализа 
анкетирования педагогов 

8 Проведение открытых 
просмотров образовательной 
деятельности для педагогов   

В течении года. Ст.воспитатель Повышение педагогической 
компетентности педагогов по 
вопросам совершенствования 
качества образования  

План методической работы, 
результаты анализа 
анкетирования педагогов 

9 Организация участия 
различных категорий 
педагогических работников в 
педагогических мероприятиях 
разного уровня  по вопросам 
введения ФГОС ДО 

В течение 
2013/2014 

учебного года  

Заведующий,  

Ст.воспитатель 

Обеспечение научно-методического 
сопровождения перехода и 
внедрения ФГОС ДО 

Материалы семинаров, 
конференций городского, 
областного, регионального и 
федерального уровней 

10 Разработка и утверждение 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования  

Март  2013 г. Ст.воспитатель 
рабочая группа 

Наличие ООП дошкольного 
образования  

Протоколы педсовета, рабочей 
группы, приказ 

11 Разработка и утверждение 
рабочих программ педагогов 
и специалистов 

Апрель 2014 г Ст.воспитатель  Наличие программ Протокол педсовета, МО, 
приказ 

      12 Внесение изменений в 
нормативно-правовую базу 
деятельности ДОУ  

до ноября 2013 
г. 

Заведующий ДОУ Дополнения в документы, 
регламентирующие деятельность 
учреждения  по внедрению ФГОС 
ДО 

Приказ об утверждении 
локальных актов, протоколы 
педсовета 

13 Мониторинг подготовки к 
введению ФГОС 
дошкольного образования  

октябрь  2013 г, 
апрель 2014г. 

Ст.воспитатель Диагностические материалы План контроля 

14 Организация отчетности по 
подготовке к  введению 
ФГОС 

По срокам и 
процедуре, 

установленным  
управлением 
образования 

Заведующий ДОУ, 
Ст.воспитатель 

  Отчеты  



2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ООО 
1 Анализ кадрового 

обеспечения введения ФГОС 
ДО 

октябрь  2013 г, 
апрель 2014 г. 

Заведующий ДОУ 

  

  Аналитическая информация 

2 Создание условий  для 
прохождения курсов 
повышения квалификации для 
педагогов, участвующих в 
подготовке к введению ФГОС 
в 2013/2014 учебном году  

По плану 

 

Заведующий ДОУ Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников в области организации 
образовательного процесса и 
обновления содержания 
образования в соответствии с ФГОС  

План-график  

3 Проведение педагогического 
совета «Введение ФГОС 
дошкольного образования: 
проблемы и перспективы» 

  

Декабрь 2013г. Заведующий ДОУ 

 Ст.воспитатель 

  

  

Активное профессиональное 
взаимодействие по обмену опытом, 
обсуждению проблем и поиску их 
решения 

Протокол педсовета 

4 Организация участия 
педагогов ДОУ в 
конференциях по подготовке 
к введению ФГОС 
дошкольного образования     

В течение  уч. 
года 

Заведующий,  

Ст.воспитатель  

Активное профессиональное 
взаимодействие по обмену опытом  

Приказы, материалы 

5. Создание творческих групп 
педагогов  по методическим 
проблемам, связанным с 
введением ФГОС. 

В течение  уч. 
года 

Заведующий,  

Ст.воспитатель  

Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников в области организации 
образовательного процесса и 
обновления содержания 
образования в соответствии с ФГОС 
 

Приказы, 
Протоколы заседания 
творческих групп 

3. Создание материально-технического обеспечения подготовки   введения     ФГОС ДО 
1 Обеспечение оснащённости 

ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС   к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса и 
оборудованию учебных 
помещений.  

В течение 
учебного года 

Заведующий Определение необходимых 
изменений в оснащенности ДОУ с 
учетом требований ФГОС 

Информационная справка 



2 Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП  
дошкольного образования 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения.  

В течение года Заведующий,  
завхоз 

Приведение в соответствие 
материально-технической базы 
реализации ООП с требованиями 
ФГОС 

Информационная справка 

3 Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки ОУ печатными и 
электронными 
образовательными ресурсами   

В течение года Ст.воспитатель Оснащенность  ООП  
необходимыми УМК, учебными,  
справочными пособиями, 
художественной литературой  

Информационная справка 

4 Обеспечение доступа 
педагогам, переходящим на 
ФГОС ДО,  к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных 
и региональных базах данных.  

В течение  уч. 
года 

Ст.воспитатель  Создание условий для оперативной 
ликвидации профессиональных 
затруднений педагогов 

Создание банка полезных 
ссылок, наличие странички 
«ФГОС» на   сайте ДОУ 

5 Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет.  

  

В течение уч. 
года 

Ст.воспитатель  Расширение возможностей доступа 
пользователей к банку актуальной 
педагогической информации и 
обеспечение возможности 
дистанционной поддержки 
участников образовательного 
процесса 

Создание банка полезных 
ссылок, наличие странички 
«ФГОС» на   сайте ДОУ 

 
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО 

1 Проведение диагностики 
готовности ДОУ  к введению 
ФГОС ДО  

октябрь 2013 г. Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Получение объективной 
информации о готовности ДОУ 
переходу на ФГОС 

Диагностическая карта 

2 Размещение на сайте 
учреждения  информации о 
введении ФГОС дошкольного 
образования  

В течение года 

  

Ст.воспитатель Информирование общественности о 
ходе и результатах введения ФГОС 
ДО 

Создание банка полезных 
ссылок, наличие странички 
«ФГОС» на сайте ДОУ 



3 Обеспечение публичной 
отчетности ДОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС  
дошкольного образования 
(Включение в публичный 
доклад заведующего  раздела, 
отражающего ход введения 
ФГОС в МБДОУ «Лучик»).  

апрель 
 2014 г 

Заведующий ДОУ 

 

Информирование общественности о 
ходе и результатах введения ФГОС 
ДО 

Размещение публичного отчета 
на   сайте детского сада 

4 Информирование 
общественности через СМИ о 
подготовке к введению и 
порядке перехода ДОУ на 
новые ФГОС 

В течение года Администрация 
ДОУ 

Обеспечение условий открытости в 
реализации ФГОС всех субъектов 
образования 

Публикации 

         

 

 

 

 

 

 

 


