

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**(ФОП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) в МАДОУ детского сада «Лучик»**

**Первый этап – аналитико-информационный**

Подготовка плана действий (дорожной карты) по внедрению ФОП ДО

Создание рабочей группы

Подготовка и проведение педагогического совета и рабочих совещаний по проблеме

**Второй этап - внедренческий**

Определение изменений в образовательной деятельности ДОО в контексте ФОП ДО по всем условиям в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

### Реализация 1 этапа

Подготовка и проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки плана-графика на переходный период внедрения ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОО по нормативно-организационному, информационному, научно-методическому, экспертному сопровождению	апрель 2023г
2.	Формирование пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в соответствии с ФОП ДО администрацией ДОО	апрель 2023г
3.	Изучение и анализ нормативно-правовых актов педагогическими работниками ДОО	апрель 2023г
4.	Обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических работников ДОО по проблеме	апрель 2023г
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы (экспертов) в конференциях, семинарах, вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	апрель 2023г
6.	Составление и утверждение плана действий на переходный период внедрения ФОП ДО	апрель 2023г

## Реализация 2 этапа

### Определение условий внедрения ФОП ДО

№№ п/п	Общие установочные мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения нормативных документов	апрель 2023г
2.	Изучение и анализ структуры и содержания ФОП ДО	апрель 2023г
3.	Приведение нормативно-правовой базы деятельности ДОО в соответствие с законодательством и в контексте внедрения ФОП ДО	апрель 2023г
4.	Определение состава программно-методического обеспечения, УМК для разработки ОП ДОО	апрель 2023г
5.	Внесение изменений и дополнений в годовой план деятельности ДОО	май 2023г
7.	Составление и утверждение плана действий (дорожной карты) переходного периода к реализации ФОП ДО	март 2023г

### Финансово-экономическое обеспечение подготовки к внедрению ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Расчет потребностей в расходах с учетом муниципального задания	апрель 2023г

2.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы с учетом нагрузок	август 2023г
3.	Приведение в соответствие с ФОП ДО должностных инструкций работников ДОО	июнь-август 2023г

### Информационное обеспечение введения ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Размещение информации на официальном сайте ДОО о введении ФОП ДО	август 2023г
2.	Внесение информации о мероприятиях по введению ФОП ДО в карты самоанализа, отчет по самообследованию и другие документы	апрель 2023г

### Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО	апрель-май 2023г
2.	Обеспечение информационной базы данных и библиотечного фонда как центра информатизации педагогов ДОО	май-август 2023г

### Материально-техническое обеспечение

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Изучение и применение методических рекомендаций по созданию современной инфраструктуры ДОО	май-август 2023г
2.	Изучение перечней оборудования, литературы, дидактических материалов в контексте требований ФОП ДО с учетом методических рекомендаций по инфраструктуре	май-август 2023г
3.	Создание новых компонентов развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФОП ДО	июнь-август 2023г

## ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВНЕДРЕНИЯ ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>Организационно-управленческие условия</b>					
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	апрель 2023г	Заведующий ДОО	Продуктивная деятельность рабочей группы	Приказ по ДОО о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО  Положение о творческой группе
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО	апрель 2023г	Заведующий ДОО  Административная группа	Реализованная в полном объеме дорожная карта	Система мероприятий, план-график действий  Приказ по ДОО

					об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО	апрель 2023г	Заведующая ДОО Административная группа	Аналитические данные	Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО Выписка из протокола педагогического совета
4.	Внесение изменений в годовой план ДОО	май 2023г	Заведующая ДОО Административная группа	Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО	План-график Годовой план с изменениями и дополнениями

					Приказ по ДОО об утверждении годового плана
5.	Рассмотрение рабочих вопросов по внедрению ФОП на педагогических советах и оперативных совещаниях	апрель-май 2023г	Заведующая ДОО	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты
6.	Внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОО	май-август 2023г	Заведующая ДОО	Управленческие решения	Аналитические материалы Локальные акты
7.	Мониторинг внедрения ФОП ДО соответствии с мероприятиями плана-графика	октябрь 2023г. апрель 2024г	Административная группа	Управленческие решения	Технологические карты Аналитические материалы Локальные акты
8.	Организация отчетности по внедрению ФОП ДО	май 2024г	Заведующий ДОО	Управленческие решения	Локальные акты Отчеты творческой группы



Кадровые условия					
1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОР ДО	апрель-май 2023г	Заведующий Административная группа	Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников	Удостоверения План повышения квалификации Локальные акты
2.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики	апрель-май 2023г	Административная группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Выписки из протоколов Локальные акты
3.	Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности	февраль-март 2024г	Административная группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Методические рекомендации
4.	Организация участия педагогических работников в педагогических советах	в течение учебного года	Административная группа	Управленческие решения	Отчетные материалы Методические рекомендации
5.	Участие коллектива ДОО в	в течение	Административная	Управленческие	Перечень

	конференциях и семинарах по проблеме на разных уровнях образования	учебного года	группа	решения	мероприятий Сертификаты
6.	Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов	в течение учебного года	Заместитель заведующего	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
7.	Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОП ДО	апрель-август 2023г	Заместитель заведующего	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
<b>Материально-технические условия</b>					
1.	Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОО	июнь-август 2023г	Заведующий ДОО Административная группа	Оснащенность оборудованием с учетом требований ФОП ДО	Перечень Локальные акты

2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОО реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации	постоянно	Заведующий ДОО Административная группа	Материально-технические условия для реализации ФОП ДО	Перечень Локальные акты
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	июнь-август 2023г	Заведующий ДОО Административная группа	Укомплектованность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Перечень Локальные акты
4.	Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных	апрель-август 2023г	Заведующий ДОО Административная группа	Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных	Отчетные данные

				образовательных ресурсов	
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно	Заведующий Административная группа	Возможности доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	Локальные акты Банк данных полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОО
<b>РППС</b>					
1.	Мониторинг компонентов РППС в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО	сентябрь-май	Заместитель заведующего	Результаты мониторинга	Аналитическая справка Инструментарий
2.	Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО	июнь-август 2023г	Заместитель заведующего	Наличие центров	Перечень центров Фотогалерея

3.	Обновление компонентов РППС необходимыми материалами и художественной литературой	июнь-август 2023г	Заведующий ДОО Заместитель заведующего	Наличие новых компонентов РППС	Перечень центров фотогалерея
<b>Информационно-методические условия</b>					
1.	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	август 2023г	Заведующий Административная группа Заместитель заведующего	Результаты диагностики	Инструментарий мониторинга Аналитические материалы
2.	Размещение на официальном сайте ДОО информации о внедрении ФОП ДО	август 2023г	Заведующий Административная группа Заместитель заведующего	Контент	Локальные акты
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	май 2024г	Заведующий Административная группа Заместитель	Управленческие решения	Отчетные материалы Локальные акты

			заведующего		
4.	Информирование общественности через СМИ о внедрении и реализации ФОР ДО	май 2024г	Заведующий Административная группа Заместитель заведующего	Контент	Локальные акты

## Критерии и показатели результативности управленческого проекта

<b>Критерии</b>	<b>Индикаторы и показатели</b>	<b>Ожидаемое значение индикаторов и показателей</b>
Доля педагогов, прошедших обучение по вопросам введения и реализации ФОП ДО	%	100%