

«Утверждаю»
 Заведующий МБДОУ детского сада «Лучик»
 Е. А. Воронкина
 «10» апреля 2017 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
 («дорожная карта» объекта)**

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения Кантауровского детского сада
 «Лучик»**

(Наименование учреждения)

606472, Нижегородская область, городской округ Бор, с. Кантаурово, ул. Советская, дом 24 А
 (адрес учреждения)

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту / «Б»)	Все категории	3 этап 2018-2020	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	До 2020 Наличие проектно-сметной документации и
2.	Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального	Все категории	(3 этап)	План	Достижение

	ремонта объекта (по варианту «Б»)		2020-2023	мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	уровня доступности ОУ для инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	(3 этап) 2020-2023	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	01.09.2023 Достижение до уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	По территории объекта	Все категории	2 этап 2020-2023	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2021
3.1.1	Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов	Все категории	2 этап 2020-2023	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2023
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»	Все категории	2 этап 2020-2023	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2023

3.2.	По входу в здание	К. О. С.	3 этап 2020-2023	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2023		
3.2.1.	Ремонтные работы: Доборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала) Установка пантуса	С	2 этап 2020-2021	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2021		
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)						
3.3.	По путям движения в здании	С	2 этап 2020-2021	План мероприятий по подготовке к новому учебному году, ПФХД ОУ (при наличии финансирования)	До 01.09.2020		
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет	К, С			До 01.09.2021		
	Поручни настенные для коридоров						
3.3.2	Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый) Приобретение технических средств адаптации: Информационно тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г, С	2 этап 2020-2021	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2021		
3.4.	По зоне оказания услуг	Все категории					
3.4.1.	Ремонтные работы: Выравнивание полов в коридорах		2 этап 2020-2021	ПФХД ОУ, бюджет г Бор	До 01.09.2021		

3.4.2	Приобретение технических средств адаптации Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2020-2021	ПФХД, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	До 2021
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы	К	2 этап 2020-2021	ПФХД, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: Рельефные знаки, таблички пиктограммы	С	2 этап 2020-2021	ПФХД ОУ. Бюджет г Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021
3.6	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2 этап 2020-2021	ПФХД ОУ, бюджет г.Бор (при наличии финансирования)	До 01.09.2021
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 202021		До 01.09.2021
3.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания.	С	2 этап 2020-2021		До 01.09.2021
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	1 этап		До 01.09.2017
3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток)	Все категории	1 этап		До 01.09.2017
3.7.	По путям движения к объекту.				

3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		До 01.09.2017
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
	II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.				
1.**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.05.2017
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.05.2017
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.05.2017
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г,С	(1 этап)	1 этап	
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту		(1 этап)	Приказ по ОУ	