

# Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Нижегородской области

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

от 27 февраля 2014 года № 488

### Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Нижегородской области

В целях реализации [статьи 11 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"](#)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый [план-график](#) действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в Нижегородской области.
2. Отделу дошкольного и общего образования (Шмелёв В.Н.), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (Бармин Н.Ю.) обеспечить своевременное выполнение плана- графика.
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, разработать и принять муниципальные планы-графики по обеспечению введения ФГОС ДО.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. Родионову.

Министр С.В.Наумов

УТВЕРЖДЁН  
приказом министерства образования  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План-график действий по обеспечению введения  
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  
образования  
(ФГОС ДО) в Нижегородской области

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный(уровень образовательной организации)
<b>1 Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Нижегородской области	февраль 2014  До 01.03.2014	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО: 1.Приказ министерства образования о создании региональной координационной комиссии по введению ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории муниципального района, городского округа	Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО  Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014)

			2. Приказ министерства образования "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории Нижегородской области		
1 . 2 .	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	февраль 2014  сентябрь 2014	1. Организация работы по включению дошкольных образовательных организаций региона во Всероссийский мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО(МОНО)  2. Анализ готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципального района, городского округа	Участие в мониторинге
1 . 3 .	Проведение аналитических работ по вопросам		1.Обобщение аналитических материалов о	Сбор информации по результатам опроса со всех	Участие в опросах

	оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования	декабрь 2015	требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей, учителей начальной ступени образования, полученных от учредителей ДОО 2.Разработка модели содержательной технологической преемственности дошкольного и начального образования в рамках внедрения ФГОС дошкольного и начального общего образования	образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципального района, городского округа	
14	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных	сентябрь октябрь 2014	1.Организация зональных совещаний - семинаров с учредителями и руководителями ДОО 2. Разработка научно-методического	Доведение методических рекомендаций до всех ДОО муниципального района, городского округа Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия	Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно

	особенностей	<p>2014-2016</p> <p>до 01.07.2014</p> <p>2014-2016</p>	<p>о сопровождении образования детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО</p> <p>3.Реализация инновационной (экспериментальной) деятельности по темам:</p> <p>3.1. "Апробация программы для дошкольников в "Разговор о здоровье: начало" в рамках реализации ФГОС ДО</p> <p>3.2.Организационно-методическое обеспечение перехода ДОО к ФГОС ДО</p> <p>3.3."Разработка и апробация модели духовно-нравственного воспитания детей дошкольного</p>	ДОО с социальными партнёрами	-пространственной среды ДОО
--	--------------	--	--	------------------------------	-----------------------------

			<p>возраста в образовательном пространстве ДОО"</p> <p>3.4. Разработка и апробация педагогической технологии нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО и семьи.</p>		
15	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в регионе	май 2014-декабрь 2016	региона во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО и направление материалов в Минобрнауки России (МОНО)	Муниципальные программы по созданию условий реализации ФГОС ДО в ДОО	Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
21	Создание регионального координационно-методического центра введения ФГОС ДО	январь 2014  январь-март 2014	<p>1. Создание региональной координационной комиссии по введению ФГОС ДО</p> <p>2. Формирова</p>	Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС ДО	<p>Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО</p> <p>Создание системы</p>

		сентябрь 2014	<p>ние и подготовка на базе НИРО муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО.</p> <p>3. Создание пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО.</p> <p>4. Подготовка и издание приказа "Об утверждении списка пилотных (апробационных) площадок по апробации механизма внедрения ФГОС ДО".</p>	<p>Формирование муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО</p> <p>Ресурсное обеспечение деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО.</p> <p>Координация деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО</p>	<p>методической работы, обеспечивающей деятельность пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО.</p>
2 . 2 .	<p>Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования</p>	2014-2015	<p>Организация совещания и консультаций с главами муниципальных образований по вопросу развития негосударственного сектора дошкольного образования</p>	<p>Организация учёта ИП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, на муниципальном уровне.</p> <p>Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих</p>	<p>Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования</p>

				программы дошкольного образования	
2 . 3 .	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	до 01.09.2014	Разработка и утверждение нормативно-правового акта на уровне региона по организации получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по организации и функционированию консультативных методических центров.	Создание муниципальных центров (консультативных пунктов) получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
2 .	Апробация и внедрение	2015-2016	Создание министерством	Внедрение и реализация	Формирование в образовательной

4	системы оценки качества дошкольного образования		образования региональной системы мониторинга качества дошкольного образования		организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
3	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	январь, февраль 2014	1. Разработка каскадной модели повышения квалификации и и методического сопровождения специалистов системы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО		Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации
		январь -март 2014			
		январь март 2014			
		март-июль 2014	2. Разработка и апробация модульной программы повышения квалификации и для подготовки муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО	1. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации	
		июль 2014-2015	3. Обучение муниципальных команд тьюторов для сопровождения введения	2. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в	

			<p>ФГОС ДО</p> <p>4. Планирование поэтапного повышения квалификации и специалистов ДОО (в разных формах)</p> <p>5. Разработка программ и модулей повышения квалификации и в соответствии с ФГОС ДО для различных категорий специалистов ДОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для руководителей ДОО</li> <li>- для педагогов - психологов ДОО</li> <li>- для ст. воспитателей, воспитателей ДОО</li> <li>- для музыкальных руководителей ДОО в соответствии с ФГОС ДО</li> <li>- для инструкторов по</li> </ul>	<p>2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО</p>	
--	--	--	---	---	--

			физической культуре ДО О в соответствии с ФГОС ДО - для заместителей руководителей по методической работе ДОО		
3 . 2 .	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	апрель 2014  в течение 2014	1. Разработка информационно-методических материалов по проведению аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 2. Обеспечение функционирования аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО	План-график прохождения аттестации руководителей педагогических работников ДОО муниципального района, городского округа	Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации
3 . 3 .	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	июль - декабрь 2014  2015-2016	1. Отбор и подготовка стажировочных площадок для тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО и специалистов	Организация деятельности стажировочных площадок на базе муниципального района/ городского округа	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО

			<p>ДОО</p> <p>2.</p> <p>Организация стажировок и выездных практических занятий на базе стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ДО</p>		
	<p>Разработка предложений в проект ФГОС СПО и ВПО по направлению подготовки</p> <p>"Педагогическое образование в соответствии с ФГОС ДО</p>	<p>ноябрь</p> <p>2014</p>	<p>1.</p> <p>Модернизация содержания подготовки бакалавров и магистров по направлению психология и педагогика дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО на базе ФГБОУ ВПО НГПУ имени К. Минина.</p> <p>2.</p> <p>Организация деятельности ресурсного центра профессионального образования на базе ГБОУ СПО "Нижегородский педагогический колледж имен</p>		

			и К.Д. Ушинского. 3. Семинар-совещание для специалистов РОУ на базе ресурсного центра: "Профессиональное развитие педагогов ДОО средствами использования педагогических технологий"		
<b>4. Финансово -экономическое обеспечение ФГОС ДО</b>					
4 . 1 .	1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО.  2.Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	январь 2014	1.Реализация:  - методики расчета нормативов финансирования на реализацию образовательных программ дошкольного образования в МДОО, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования; 2. - методики	Разработка (внесение изменений) в локальные акты, муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений.

			расчета размера субвенций из областного бюджета на исполнение полномочий в сфере общего образования в МДОО; 3. -методики расчёта средн его размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающим и ДОО;		
			реализующие образователь ные программы дошкольного образования в государствен ных и муниципальн ых образователь ных организациях 4.- порядка обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь ных организациях,		

			<p>реализующих образовательные программы дошкольного образования, и порядка ее выплаты;</p> <p>5.- методики расчёта объёма субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных районов из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных ДОО.</p>		
4.2.	<p>Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО</p>	<p>апрель 2014-апрель 2015</p>	<p>Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учётом рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение</p>	<p>Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования</p>	<p>Корректировка и выполнение муниципальных заданий</p>



			<p>с ФГОС ДО:          новые          проблемы и          пути их          решения"          4.          Проведение          семинара-          презентации          "Использован          ие ИКТ в          деятельности          ДОО в          соответствии          с ФГОС ДО"          5.          Проведение          семинара-          совещания          для          руководителе          й          муниципальн          ых          методических          служб и          муниципальн          ых команд          тьюторов          "Информацио          нное и          методическое          сопровожден          ие введения          ФГОС ДО на          муниципальн          ом уровне "</p>		
5.2	Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2016	5. Организация вебинаров по вопросам введения ФГОС ДО (ежеквартально на базе НИРО)	Участие в вебинарах	Участие в вебинарах

5.3	Проведение информационных-просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2016	Обеспечение открытости и доступности информации о системе дошкольного образования региона Широкое информирование общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО	Информирование общественности и муниципально района (городского округа) через средства массовой информации о введении ФГОС ДО	Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОО в сети "Интернет"
5.4.	Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Создание и контентное наполнение электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО (на платформе системы дистанционного обучения НИРО )	Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования, в т.ч. с использованием ДОТ	Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО
5.5	Разработка и публикация методических материалов, сопровождаю	2014-2016	Методические пособия: "Малыш в мире природы и	Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО	

	щих введение ФГОС ДО		творчества" "Малыш- говорун" Сборники информацион- но- методических материалов для руководителе й ДОО: "Развитие вариативных форм дошкольного образования в контексте актуального запроса семьи" (из опыта работы ДОО) - "Организацио нно- методическое сопровожден ие перехода ДОО к ФГОС ДО"		
5.6	Реализация принципов государственно- общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности	2014- 2016	Организация публичной отчётности региональной образовательной системы о ходе и реализации введения ФГОС ДО (МОНО)	Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО