

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ Д/С «Лучик»**

*Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ*

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
1.	Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС	постоянно
2.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Октябрь 2013
4.	Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ	До ноября 2013г.
5.	Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013г.

*Определение изменений и внесение дополнений в образовательную систему МБДОУ д/с «Лучик»*

<i>№ п/п.</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
<i>Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования	до января 2014
2.	Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	до марта 2014
3.	Разработка проекта ООП дошкольного образования	до апреля 2014
4.	Приведение нормативной базы МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	до апреля 2014

5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Ноябрь 2013
6.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Декабрь 2013
7.	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствии с ФГОС	В течение уч.года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	До ноября 2013
9.	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС	по отдельному графику
<b><i>Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i></b>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до мая 2014г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	До октября 2013
<b><i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i></b>		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения	постоянно
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего	Май 2014
<b><i>Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i></b>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС	постоянно
<b><i>Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i></b>		
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями стандартизации дошкольного образования	До августа 2014
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	постоянно

## ПЛАН-ГРАФИК

### МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2014 Г.Г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	октябрь 2013 г	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	октябрь 2013 г.	Заведующий ДОУ Ст.воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2013/ 2014 уч. года	Заведующий ДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	март 2014	Заведующий ДОУ, Ст.воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До декабря 2013г	Ст.воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2013/2014 учебного года	Заведующий ДОУ Ст.воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов

7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2013/2014 учебного года	Ст.воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	В течении года.	Ст.воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2013/2014 учебного года	Заведующий, Ст.воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
10	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Март 2013 г.	Ст.воспитатель рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Апрель 2014 г	Ст.воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, МО, приказ
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до ноября 2013 г.	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	октябрь 2013 г, апрель 2014г.	Ст.воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
14	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий ДОУ, Ст.воспитатель		Отчеты

## 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	октябрь 2013 г, апрель 2014 г.	Заведующий ДОУ		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году	По плану	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2013г.	Заведующий ДОУ  Ст.воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	В течение уч. года	Заведующий,  Ст.воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение уч. года	Заведующий,  Ст.воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп

## 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
---	--	-------------------------	------------	---	------------------------

2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Заведующий, завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Ст.воспитатель	Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Ст.воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Ст.воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ

#### 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	октябрь 2013 г.	Заведующий ДОУ Ст.воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Ст.воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ

3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ «Лучик»).	апрель 2014 г	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	В течение года	Администрация ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации